INFORME DE GASTOS ONUDI - FMAM

Título del proyecto: "Fortalecimiento de iniciativas nacionales y mejoramiento de la cooperación regional para la gestión ambientalmente racional de los COP en Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en Países Latinoamericanos"

Número del Proyecto: 140297
Contrato No. : 3000066864
Organización que reporta: Centro Regional Basilea para America del Sur
Periodo reportado: **Desde** 06/06/2019 **Hasta** 31/05/2020

	Descripción	PRESUPUESTO APROBADO (USD) Presupuesto Total	GASTOS REALIZADOS (USD) Gastos acumulados de periodos anteriores	Gastos del periodo actual reportado	Total gastos acumulados a la fecha	Compromisos adquiridos que no han sido liquidados	Presupuesto restante al final del periodo de reporte	Detalle del gasto reportado para el presente periodo
		A	B	C	D=B+C	E	F=A-D-E	
	Servicios Profesionales (incl. Servicios de apoyo)							
1 y 2	**Servicios profesionales**							
	Coodinador Proyecto	$ -			$ -	$ -	$ -	
	Consultor técnico	$ 108.000		$ 11.810	$ 11.810	$ 11.260	$ 84.930	Honorarios del Consultor Técnico para el periodo reportado
	Asitente	$ -			$ -	$ -	$ -	
	Gastos Generales	$ -			$ -	$ -	$ -	
	Sub-total 1y 2	**$ 108.000**	**$ -**	**$ 11.810**	**$ 11.810**	**$ 11.260**	**$ 84.930**	
3	**Oficinas y otras instalaciones.**							
	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Sub-total 3	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
4	**Equipamiento**							
	Notebook (Incluye licencias de software)	$ 600			$ -	$ -	$ 600	
	Ccámara Digital	$ 500			$ -	$ -	$ 500	
	Otros (especificar) Equipo XRF	$ 25.000			$ -	$ -	$ 25.000	
	Sub-total 4	**$ 26.100**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 26.100**	
5	**Viajes y Transportes**							
	Tiquetes aéreos internacionales - Evento Regional del proyecto	$ 4.375			$ -	$ -	$ 4.375	
	Tiquetes aéreos internacionales - Visitas de expertos	$ 3.400			$ -	$ -	$ 3.400	
	Tiquetes aéreos internacionales - Visitas técnicas responsables proyectos	$ 1.500			$ -	$ -	$ 1.500	
	Tiquetes aéreos nacionales para visitar diferentes operadores en Argentina	$ 750			$ -	$ -	$ 750	
	Viáticos internacionales para evento regional	$ 3.750			$ -	$ -	$ 3.750	
	Viáticos internacionales para expertos	$ 4.200			$ -	$ -	$ 4.200	
	Viáticos internacionales para visitar países extranjeros	$ 2.100			$ -	$ -	$ 2.100	
	Tiquetes aéreos nacionales	$ 1.650			$ -	$ -	$ 1.650	
	Traslados nacionales, taxis y alquiler de autos	$ 2.500			$ -	$ -	$ 2.500	
	Viáticos nacionales	$ -			$ -	$ -	$ -	
	Sub-total 5	**$ 24.225**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 24.225**	
6	**Capacitaciones**							
	Taller Lanzamiento Proyecto	$ 1.400		$ 1.400	$ 1.400	$ -	$ -	Everto de Lanzamiento del Proyecto
	Talleres de Gestores RAEE	$ 4.200		$ 702	$ 702	$ -	$ 3.498	Taller de capacitación con Gestores de RAEE
	Talleres Funcionarios y Personal	$ -			$ -	$ -	$ -	
	Talleres de Periodistas	$ 11.700			$ -	$ -	$ 11.700	
	Talleres Sector Académico	$ 10.500			$ -	$ -	$ 10.500	
	Taller Finalización Proyecto	$ 6.700			$ -	$ -	$ 6.700	
	Sub-total 6	**$ 34.500**	**$ -**	**$ 2.102**	**$ 2.102**	**$ -**	**$ 32.398**	
7	**Impresión y publicación**							
	Manual de procedimientos para identificación de plásticos con COPS	$ 4.500			$ -	$ -	$ 4.500	
	Folletos de resultados del proyecto	$ 2.500		$ 103	$ 103	$ -	$ 2.397	Impresión de Folletos y Baners para Capacitaciones y evento lanzamiento
	Sub-total 7	**$ 7.000**	**$ -**	**$ 103**	**$ 103**	**$ -**	**$ 6.897**	
8	**Otros costos directos**							
	Contrato con un Instituto Nacional y/o Universidad	$ 35.000			$ -	$ -	$ 35.000	
	Sub-total 8	**$ 35.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 35.000**	
9	**Subcontracts**							
	Desarrollo de línea base de generación y existencias de plásticos con COPS en el país	$ 37.500			$ -	$ -	$ 37.500	
	Identifique y analice el proceso y las prácticas actuales de gestión de residuos electrónicos y enumere las posibles mejoras que se implementarán.	$ 87.500			$ -	$ -	$ 87.500	
	Capacitación y Fortalecimiento de la industria RAEE.	$ 180.000			$ -	$ -	$ 180.000	
	Análisis de resultados y desarrollo de indicadores de monitoreo.	$ 37.500			$ -	$ -	$ 37.500	
	Diseño de campañas de sensibilización y comunicación.	$ 25.000			$ -	$ -	$ 25.000	
	Auditoría Financiera	$ -			$ -	$ -	$ -	
	Sub-total 9	**$ 367.500**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 367.500**	
	GRAND TOTAL	**$ 602.325**	**$ -**	**$ 14.015**	**$ 14.015**	**$ 11.260**	**$ 577.050**	

RESUMEN DE LOS DESEMBOLSOS REALIZADOS POR ONUDI Y FLUJO DE CAJA (USD)

(A) Último desembolso recibido:	$	120.465	(F) Menos: Total gastos a la fecha:	$	14.015
(B) Desembolsos recibidos anteriormente por parte de ONUDI	$	-	**(G) Fondos en poder del organismo de ejecución**	**$**	**106.450**
(C) Intereses ganados (si los hay):	$	-	(H) Fondos comprometidos pero aún no gastados	$	11.260
(D) Ingresos varios (si los hay):	$	-	**(I) Fondos no comprometidos en poder del organismo de ejecución**	**$**	**95.190**
(E) Ingresos totales: (A + B + C + D)	$	120.465			

CERTIFICACIÓN DE LA AGENCIA QUE REPORTA

Por la presente certifico que la información proporcionada en este informe se basa en los libros de contabilidad y refleja fielmente la situación financiera del proyecto. Confirmo que todos los fondos del FMAM se han utilizado para los fines previstos y de conformidad con el contrato N° 3000066864 y su presupuesto. También confirmo que todos los activos del FMAM bajo la custodia del Organismo de Ejecución están protegidos. Soy consciente de que cualquier gasto no elegible o no autorizado.

Nombre:	Maria Claudia Pascual	Firma	
Cargo:	Oficial Financiero del Proyecto - CRBAS	Fecha:	3/08/2020

Notas adicionales (si se requieren):