

Proyecto “Fortalecimiento de Iniciativas Nacionales y Mejoramiento de la Cooperación Regional para el Manejo Ambientalmente Racional de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) en Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)”

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: 22-07-2020	Tema:
Hora de Inicio: 16:00	REUNIÓN SOBRE SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO PREAL – ECUADOR
Hora de Fin: 17:30	
Lugar: Videoconferencia - skype	

PARTICIPANTES

- Carlos Hernández, Coordinador Regional Proyecto PREAL, ONUDI
- Leila Devia, INTI -Argentina
- Claudia Pascual, INTI- Argentina
- Ana Tello, Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador
- Francisco Zurita, Especialista Técnico, Proyecto PREAL Ecuador
- José Piedra, Coordinador, Proyecto PREAL Ecuador

AGENDA

- Fusión del Ministerio del Ambiente (MAE) con Secretaría del Agua (SENAGUA)
- Procesos de Socialización de la Norma Técnica para la gestión integral de RAEE
- Convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio del Ambiente y Agua, y la Universidad de Cuenca
- Frecuencia de reuniones con ONUDI para revisión de avances del proyecto
- Entrega del informe anual de avance del proyecto

DESARROLLO DE LA AGENDA

- Se explicó a ONUDI los cambios ocasionados a raíz de la fusión entre el MAE y SENAGUA, relacionados a la nueva estructura administrativa del nuevo Ministerio del Ambiente y Agua (MAAE)
- Se presentaron los avances y logros alcanzados en el proceso de socialización de la Norma Técnica para la gestión integral de RAEE, enfocándose en el cumplimiento de metas, responsabilidades de los actores y conformación del Comité Ejecutivo Nacional.
- Se presentaron los avances e inconvenientes identificados para la firma del convenio de cooperación entre el Ministerio del Ambiente y Agua, y la Universidad de Cuenca
- Se definió la frecuencia para el desarrollo de reuniones con ONUDI para revisión de avances del proyecto
- ONUDI e INTI explicaron el desarrollo y contenido del informe anual de avance del proyecto, así como los medios de verificación a presentar

Proyecto “Fortalecimiento de Iniciativas Nacionales y Mejoramiento de la Cooperación Regional para el Manejo Ambientalmente Racional de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) en Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)”

ACTA DE REUNIÓN

ACUERDOS Y COMPROMISOS

No.	Descripción	Responsable	Fecha máxima de cumplimiento
1	Se realizará una comunicación oficial, desde el Ministerio del Ambiente y Agua (MAAE) hacia ONUDI, acerca de los cambios que se han dado dentro de la estructura de esta Cartera de Estado, y sobre todo que se relacionan a la ejecución del proyecto.	MAAE	Por definir
2	Toda vez que se haya concluido el proceso de socialización de la propuesta de Norma Técnica de Gestión de RAEE, se compartirá este documento preliminar para que nos puedan dar soporte con la retroalimentación respectiva.	MAAE	Finales de septiembre 2020
3	Adicionalmente, una vez concluida la fase de revisión jurídica del convenio entre el MAAE y la Universidad de Cuenca, remitiremos el documento para contar con sus aportes respectivos.	MAAE	Por definir; depende de revisión del departamento jurídico
4	Finalmente, conforme lo acordado, el último viernes de cada mes se realizará una reunión sobre los avances en la implementación del proyecto.	MAAE - ONUDI	Actividad permanente

