

Proyecto “Fortalecimiento de Iniciativas Nacionales y Mejoramiento de la Cooperación Regional para el Manejo Ambientalmente Racional de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) en Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)”

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 08-abril-2022		Tema: Revisión de actividades desarrolladas por el proyecto PREAL Ecuador – Reunión por el mes de marzo de 2022
Hora de Inicio: 12:00	Hora de Fin: 13:30	
Lugar: Videoconferencia - Plataforma Virtual ZOOM		

PARTICIPANTES
<ul style="list-style-type: none">- Carlos Hernández, Coordinador Regional Proyecto PREAL, ONUDI- Claudia Pascual, INTI -Argentina- Ana Tello, Punto Focal MAATE para Convenio de Estocolmo- Francisco Zurita, Especialista Técnico Proyecto PREAL, Ecuador- José Piedra, Coordinador, Proyecto PREAL Ecuador

AGENDA
<ul style="list-style-type: none">• Estado de Revisión de Norma Técnica: Acuerdo Ministerial emitido por el MAATE sobre el Instructivo Técnico de aplicación de la REP en RAEE.• Guías para gestión de RAEE.• Apoyo a Gestores: Visita técnica• Revisión de presupuesto y plan de trabajo

DESARROLLO DE LA AGENDA
<ul style="list-style-type: none">• Estado de Revisión de Norma Técnica: Acuerdo Ministerial emitido por el MAATE sobre el Instructivo Técnico de aplicación de la REP en RAEE <p>Durante el mes de marzo, se realizó la revisión por parte de la Coordinación Jurídica, quienes lograron dar una revisión completa al documento, y como producto se generaron observaciones finales, mismas que fueron respondidas por el equipo PREAL en conjunto con la Dirección Nacional de Sustancias Químicas y Desechos Peligrosos y No Peligrosos (DSRD).</p> <p>Al momento, se ha contestado a la Coordinación Jurídica y se espera su aprobación para que el documento sea elevado al despacho ministerial y desde el ministro del MAATE se dé la aprobación definitiva.</p> <ul style="list-style-type: none">• Guías para la gestión de RAEE <p>Durante una de las reuniones de PREAL regional, se mencionó que con el objetivo de aunar esfuerzos y manejar un mismo lenguaje, se ha visto la posibilidad que algunos países de la región pertenecientes al proyecto, puedan trabajar en un bosquejo de lo que podría ser una guía técnica para la gestión de RAEE. Para esto será necesario conocer en qué estado se encuentran las iniciativas de cada país para desarrollar guías de estas características, y verificar quienes tendrían pasos adelantados y que ideas se podrían acoplar para generar un documento más consolidado. El primer paso será conformar el grupo de trabajo y verificar quien podría liderar este proceso. Para esto se señaló a</p>

Proyecto “Fortalecimiento de Iniciativas Nacionales y Mejoramiento de la Cooperación Regional para el Manejo Ambientalmente Racional de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) en Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)”

ACTA DE REUNIÓN

Ecuador como uno de los países que estaría al frente de esta actividad en conjunto con Panamá y Venezuela.

De esta reunión se verificará si procede o no la guía informativa que se estaba trabajando desde Ecuador para poner en conocimiento del público en general sobre cómo realizar una adecuada gestión de RAEE.

- **Apoyo a Gestores**

Tomando en cuenta que se revisó el estado de regulación de los principales gestores, se decidió que debido al tiempo que ha transcurrido desde la última visita técnica a los gestores de RAEE identificados fuera de Quito, que se realizó antes del inicio de la pandemia de marzo de 2020, era necesario actualizar información sobre sus instalaciones y procesos.

Las visitas se realizaron del 21 al 25 de marzo, a los gestores ambientales identificados previamente que realizan manejo de RAEE, en la Ciudad de Cuenca (U de Cuenca y Municipio de Cuenca - Proyecto Res CUE), Guayaquil (Recicla electronics y Ecorecimax), y Machala (Godos Plaza Center).

El objetivo principal fue verificar las instalaciones de los mencionados gestores, ya que debido a la pandemia durante dos años no se pudo verificar sus avances o acciones complementarias que se implementaron en sus procesos, y verificar la posibilidad que alguno pueda ser parte de la iniciativa PREAL. Por otro lado, otro objetivo fue identificar residuos de plásticos RAEE con posible contenido de COPs (plásticos bromados), para lo cual se utilizó el equipo XRF con el cual el proyecto PREAL Ecuador, ha podido identificar la presencia de COPs en residuos de plásticos RAEE.

Para detalle revisar el Anexo A, respecto al Informe de las visitas técnicas.

- **Revisión de presupuesto y plan de trabajo**

Con el apoyo de INTI, se pudo revisar el presupuesto que se proyectó previamente para algunas actividades que se han planificado realizar durante el año 2022 y parte de 2023, tomando en cuenta los lineamientos de gastos que se tienen para el proyecto, desde la coordinación regional.

- **Talleres**

Se abordó que toda vez que el instructivo sea aprobado por parte del Ministro se requerirá realizar un evento oficial para el lanzamiento del documento, como ya es costumbre dentro del ministerio. Al respecto se preguntó sobre la posibilidad de realizar el evento en un local que brinde todas las facilidades e instalaciones apropiadas para realizarlo, así como brindar el coffee break respectivo a los asistentes, siempre y cuando el ministerio apruebe realizarlo de manera física. A esto desde PREAL regional e INTI, se indicó que se debe comunicar cual sería el lugar y tener las cotizaciones respectivas y el detalle de fecha para realizarlas.

Por otro lado, se solicitó realizar un banner del proyecto para que el mismo pueda ser parte de las



Proyecto “Fortalecimiento de Iniciativas Nacionales y Mejoramiento de la Cooperación Regional para el Manejo Ambientalmente Racional de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) en Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)”

ACTA DE REUNIÓN

diferentes reuniones y eventos que se suscitaran a raíz del lanzamiento. Al respecto, desde PREAL regional e INTI se dio el visto bueno para realizar el banner correspondiente, únicamente tomar en cuenta los lineamientos de uso de logos de ONUDI, PREAL e INTI para localizarlos dentro del banner.



Informe Técnico
Visita Gestores RAEE

Anexo A: Informe Técnico visita Gestores Marzo

ACUERDOS Y COMPROMISOS			
No.	Descripción	Responsable	Fecha máxima de cumplimiento
1.	Envío de diseño borrador de banner para comentarios	Equipo PREAL Ecuador	En el transcurso del mes

