

Proyecto “Fortalecimiento de Iniciativas Nacionales y Mejoramiento de la Cooperación Regional para el Manejo Ambientalmente Racional de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) en Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)”

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 25-02-2022	Tema:
Hora de Inicio: 12:00	Revisión de actividades desarrolladas por el proyecto PREAL Ecuador – Reunión por el mes de Febrero 2022
Hora de Fin: 13:30	
Lugar: Videoconferencia - Plataforma Virtual ZOOM	

PARTICIPANTES
<ul style="list-style-type: none">- Carlos Hernández, Coordinador Regional Proyecto PREAL, ONUDI- Claudia Pascual, INTI -Argentina- Ana Tello, Punto Focal MAATE para Convenio de Estocolmo- Francisco Zurita, Especialista Técnico Proyecto PREAL, Ecuador- José Piedra, Coordinador, Proyecto PREAL Ecuador

AGENDA
<ul style="list-style-type: none">• Revisión de plan de trabajo y planificación de actividades para el proyecto PREAL Ecuador.• Estado de Revisión del Instructivo Técnico de aplicación de la REP en gestión de RAEE: Informe de Impacto Regulatorio para Presidencia

DESARROLLO DE LA AGENDA
<ul style="list-style-type: none">• Revisión de plan de trabajo y planificación de actividades para el proyecto PREAL Ecuador. <p>El punto principal de la reunión fue abordar la planificación de actividades que se prevé realizar durante el 2022 y entrada al 2023.</p> <p>Al respecto, previamente se había preparado una planificación que fue presentada de la mano con la contratación del personal técnico que labora en el proyecto PREAL Ecuador. La planificación toma de base el plan de trabajo general que se estableció para el proyecto desde su inicio en el año 2019, sin embargo, ha sido modificado con base en las circunstancias actuales, y sobre todo la crisis que se presentó por la pandemia debido a la COVID-19. Para poder realizar esta planificación, se utilizó el programa Project a través de un diagrama de Gantt, en donde se visibiliza de mejor manera las actividades a realizar (ver Anexo A).</p> <p>De esta manera se presentaron las actividades que se han planificado realizar en los dos componentes del proyecto: Fortalecimiento de iniciativas nacionales de gestión de RAEE y fortalecimiento de las capacidades nacionales en instalaciones de desensamble y reciclaje. Al respecto se detallaron las diferentes actividades a realizar por cada uno.</p> <p>Componente 1: capacidades nacionales en instalaciones de desensamble y reciclaje</p> <p>Entre las actividades que se han planificado realizar en este componente y con mayor proyección durante el 2022 se tiene:</p>

Proyecto “Fortalecimiento de Iniciativas Nacionales y Mejoramiento de la Cooperación Regional para el Manejo Ambientalmente Racional de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) en Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)”

ACTA DE REUNIÓN

- **Finalización del Instructivo sobre implementación de la REP en RAEE.** - con expectativa a ser emitido en marzo de 2020, tomando en cuenta que se han cumplido todos los requisitos previos para su emisión, y cuya revisión se encuentra ya en el departamento jurídico del MAATE previo a su envío y firma por parte del Sr. Ministro.
- **Revisión de la Política Nacional sobre gestión de RAEE.** - para esto se realizará el debido acercamiento con los actores y autoridades competentes sobretodo el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), toda vez que se haya emitido el Instructivo para REP en RAEE. Tomando en cuenta que ya existe un documento sobre una Política Nacional para gestión de RAEE, se verá la necesidad de evaluarlo y actualizarlo o realizar uno nuevo.
- **Desarrollo de Guía técnica.** - se prevé que con el lanzamiento del Instructivo para gestión de RAEE, se pueda realizar una campaña de socialización tanto sobre el nuevo instrumento legal, así como de una guía que contenga lineamientos generales para el público sobre cómo abordar la gestión de RAEE desde casa, y entender más el comportamiento de los sistemas de gestión de residuos sobre todo el de RAEE. El objetivo es poder llegar a concientizar con la ayuda de un lenguaje claro y simple a la población como niños, estudiantes, familias, sobre la importancia de la gestión correcta de estos residuos.
- **Capacitaciones.** – se diseñará un plan de capacitaciones que estarán orientadas en primera instancia a los propios funcionarios relacionados a la gestión de RAEE, así a como los actores clave identificados, a conocer y comprender el instructivo técnico, y a la par se dará a conocer la guía técnica.
Las campañas incluirán una capacitación especial a medios de comunicación con el fin de que se pueda proveer desde ellos información clave sobre la gestión de RAEE.
- **Cluster de Universidades.** - Se espera concretar la formación de un cluster de universidades (al menos 4) con relevancia en el campo del estudio e investigación de RAEE y economía circular con quienes se pueda implementar módulos de capacitación sobre la gestión de RAEE (moc) que permitan acceder a desarrollo de capacidades online. Además, este grupo será una base importante para el desarrollo de proyectos de investigación en el ámbito de la economía circular y gestión de residuos.
- **Gestión del conocimiento y generación de información.** - se está trabajando de la mano con RETC, para poder alojar dentro de esta plataforma información que permita conocer la generación de RAEE según la información que se vaya dando desde los usuarios. Además, se prevé ver dentro del sistema denominado como Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) que tiene el MAATE, la manera de mostrar información permanente respecto a la gestión de RAEE así como la generación de datos.

Componente 2: Fortalecimiento de las capacidades nacionales en instalaciones de desensamble y reciclaje

- **Visita técnica a Gestores.** - se prevé realizar una nueva visita de gestores para comprobar su estado de operaciones y ver si pueden ser considerados dentro de los gestores que ya han sido priorizados, evaluando criterios de selección, y teniendo en conocimiento que ciertos establecimientos han mejorado sus procesos desde la primera visita que se les realizó en el 2019.
- **Identificar las necesidades de Capacidades.** - con la evaluación de los gestores y sobretodo

Proyecto “Fortalecimiento de Iniciativas Nacionales y Mejoramiento de la Cooperación Regional para el Manejo Ambientalmente Racional de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) en Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)”

ACTA DE REUNIÓN

con aquellos priorizados se espera poder ofrecer alguna capacitación que complemente sus conocimientos y ayude a mejorar los procesos y procedimientos que se tengan en su establecimiento, y de esta manera contribuir con su crecimiento, a la vez que se optimice los procesos de gestión para RAEE en el país.

- **Gestión de plásticos bromados.** – al momento se han realizado reuniones de acercamiento con los representantes de las diferentes industrias cementeras del país para abordar lo que sería el co-procesamiento de RAEE sobre todo plásticos con contenido de COPs o bromados, en hornos cementeros. Se espera realizar una hoja de ruta en donde se detalle los recursos que se necesitarían de cada parte para poder realizar el protocolo de pruebas respectivo; por lo que se está a la espera de estos lineamientos desde PREAL regional.

Estos fueron los principales temas abordados que representan las acciones a realizarse durante el año 2022, como parte de la implementación del Proyecto PREAL Ecuador, y con las cuales se pueda continuar en el avance y ejecución del proyecto. Cabe recalcar que mucho dependerá de como se vaya presentando con la situación nacional y mundial sobre la pandemia de COVID-19, sin embargo de momento esto estaría considerado como un riesgo moderado, por lo que esperamos no sea un obstáculo para cumplir las actividades propuestas.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

No.	Descripción	Responsable	Fecha máxima de cumplimiento
1.	Envío del Plan de Trabajo con la incorporación de presupuesto estimado revisado por PREAL Ecuador e INTI	Equipo PREAL Ecuador	11/03/2022
2.	Envío de la Guía Informativa luego que haya sido revisada por la Universidad de Cuenca	Equipo PREAL Ecuador	28/03/2022
3.	Envío de formato actualizado para presentación de informes anuales y semestrales de gestión	Coordinador PREAL Regional	01/03/2022


REGISTRO FOTOGRÁFICO



UNITED NATIONS
INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 9
INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE



INCLUSIVE AND SUSTAINABLE INDUSTRIAL DEVELOPMENT



Figura 1: Filmina de Presentación de las principales actividades desarrolladas en Octubre 2021 por el proyecto PREAL Ecuador